


C.P. Julio César Vargas Gándara. Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas, **Bitácora de la obra OP-091-2019**. Documento de **03** hojas. Eliminado: Datos Personales. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de considerarse información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Versión Pública de conformidad con el Acuerdo dictado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, el 13 de noviembre de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Julio Vargas'.

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 9:30 horas del día 1 de Julio de 2019, y estando presentes en la oficina de la Dirección General de Obras Públicas, en el Departamento de Urbanización, el Ing. Juan Carlos Diaz Botres en su carácter de Director de Urbanización designo a Edna Guadalupe Olvera Carranza como supervisor de obra y por parte de la contratista Grupo Koraachi, S. A. de C.V. en asociación con el Ing. Gabriel Aude Venzor, el representante legal de la empresa, Jorge Quiñonez Verdugo, designo al Ing. Enrique Santoyo Nevarez, como residente de obra, de los trabajos de Pavimentación a base de Concreto Asfáltico de C. Nayanit tramo de Av. Tecnológico a C. Hidalgo de Col. Aeropuerto en, el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Importe con IVA	<del>→</del>	\$652,588.23
Anticipo 40%	<del>←</del>	\$1,631,470.57
Fondo		IMD

Fecha de Adjudicación	14 de Junio de 2019
Fecha de Contrato	17 de Junio de 2019
Fecha de Inicio	1 de Julio de 2019
Fecha de Termino	28 de Octubre de 2019
Plazo de ejecución.	120 días.


Continua.

... continua


Firma Autorización Municipio.



Ing. Juan Carlos Diaz Batres  
Director de Urbanización



Arg. Oscar Hugo Velasco Ramirez  
Coordinador de Supervisores.



Edna Gpe. Olvera Carranza  
Supervisor de Obra  
Firma Autorización Contratista



Jorge Quiñonez Verdusco  
Representante legal




Ing. Enrique Santoyo Nevarez  
Residente de Obra

Nota #L

4/Agosto/2019

A la fecha no se ha entregado anticipo a la compañía.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'O' connected together.