


C.P. Julio César Vargas Gándara. Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas **Bitácora de obra No. OP-010-2019**. Documento de **03** hojas. Eliminado: Datos Personales. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de considerarse información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Versión Pública de conformidad con el Acuerdo dictado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, el 13 de noviembre de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Julio Vargas'.

22 ABR 2019 L

Nota # 1


CON ESTA FECHA SE DA JUICIO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION A cargo De FERRASO Y SOCICITAMOS SE HACE LA ENTREGA DEL INFORME.



Nota # 2

09/mayo/2019


CON ESTA NOTA SE INFORMA A CONTRATISTA QUE ARTISTO YA SE ENTREGO POR LO QUE LE SOCIOTAMOS OFICIO DE DIFERIMIENTO.



Nota # 3

09/mayo/2019

SOCIOTAMOS AL CONTRATISTA DISEÑO MARSHALL PARA SU REVISION Y APROBACION.



Nota # 4

09/mayo/2019

DAMOS JUICIO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION. CON FERRASO SOCIOTAMOS A CONTRATISTA CUBRE AREA ENTERA MARCON Y C. HERCULO COLEGIO N. EN AREA RESERVADA SE RESTARA DEL FINAC DEL TERMO YA QUE SE ENCUENTRAN EN

Visita De La Nota #4

Buenas Condiciones, Es Area A Rehabilitar.  
Sera La misma Del Perseporista.

*[Handwritten signature]*



Nota # 5

31-Mayo-2019.

Continuamos con Rehabilitacion (Sobrecarga)  
De Maestros Al Sur Calle Tequero.

*[Handwritten signature]*



Nota # 6

3/Junio/2019

Continuamos con Rehabilitacion (Sobrecarga)  
Calle Derecho Entre Chapala y Tlaxcala.  
Por Calle Sur. De Guayana Al Sur.

*[Handwritten signature]*



Nota # 7

7/Junio/2019

Con esta fecha concluimos Calle Costa Rica  
De Av. Hidalgo C. Norte. A 50 ml. Auto De La  
Calle En La Zona Compraventa Con El Area  
Perseporista.

*[Handwritten signature]*



NOTA #8

5-JUN-2019

CON ESTA FECHA CONCLUIMOS CARR COSTA RICA  
CON TRABAJOS DE LIMPIEZA; LE RECOMENDAMOS A  
CONTRATISTA QUE LAS PINTURAS O SOTALAMINATO  
HORIZONTAL NO ANTES DE 21 DIAS PARA DEJAR  
OXIDAR LA CARPETA Y NO ABRIRLA LA MISMA.



NOTAS #9

5-JUNIO-2019

NOTAS DE LA #1 A LA #8 PARA USO Y FINES  
DE LA ESTIMACION N° 1

