



**JUÁREZ**  
INDEPENDIENTE  
HEROICA CIUDAD JUÁREZ 2018-2021

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**Oficio: DGOP/DU/4572/2019**

Cd. Juárez Chih., a 17 de Julio del 2019.

**A QUIEN CORRESPONDA.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente me permito informar que la Empresa **CONSTRUCTORA URBANIMEX, S.A. DE C.V.**, se encuentra realizando para el **Municipio de Juárez el Contrato de Obra Pública OP-051-2019** relativo a los **"Trabajos de Pavimentación a base de concreto asfáltico en la C. Meoqui, entre los tramos de la C. Eje Vial Juan Gabriel a Blvd. Oscar Flores Sánchez en la Col. la Cuesta en el Municipio de Juárez, Chihuahua"**, y de acuerdo a su escrito donde solicita **Diferimiento**, le informo que esta **Dirección** le autoriza el mismo quedando como nueva fecha de término el día **18 de Octubre del 2019.**

Sin más por el momento quedo de Usted.

**ATENTAMENTE.**

  
**ARQ. FRANCISCO JAVIER ARROYOS S.**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.**



  
**C.P. JULIO CESAR VARGAS GANDARA.**  
**DIRECTOR TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.**

  
JCDB'

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas "

[WWW.JUAREZ.GOB.MX](http://WWW.JUAREZ.GOB.MX)