



**JUÁREZ**  
INDEPENDIENTE  
HEROICA CIUDAD JUÁREZ 2018-2021

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
Oficio: DGOP/DU/5822/2019

Cd. Juárez Chih., a 08 de octubre del 2019.

**A QUIEN CORRESPONDA.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente me permito informar que la Empresa **URBANIZADORA GRICARSA S.A. DE C.V.**, se encuentra realizando para el **Municipio de Juárez el Contrato de Obra Pública OP-148-2019** relativo a los "Trabajos de Construcción de Banquetas en: 1.- C. Orfio tramo Av. Rancho Anapra a C. Calamar en Col. Puerto Anapra y 2.- C. Ostión tramo C. Congrio a Limite Pavimento tope Norte en Col. Rancho Anapra, en el Municipio de Juárez, Chihuahua", y de acuerdo a su escrito donde solicita **Diferimiento**, le informo que esta **Dirección** le autoriza el mismo quedando como nueva fecha de término el día **04 de Noviembre del 2019.**

Sin más por el momento quedo de Usted.

**ATENTAMENTE.**

**ARQ. FRANCISCO JAVIER ARROYOS S.**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.**



DIRECCIÓN GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE JUÁREZ

**C.P. JULIO CESAR VARGAS GANDARA.**  
**DIRECTOR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS.**

JCDB'

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas "

WWW.JUAREZ.GOB.MX