

En Cd Juárez, Chihuahua, siendo las 9:00 am del día 29 de mayo de 2020 y estando presentes en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, en el Departamento de Urbanización, el Ing. Juan Carlos Díaz Botres, en su carácter de Director de Urbanización designo a Edna Guadalupe Olvera Cornejo como supervisor de obra (residente) y por parte de la contratista Triturados Asfaltos y Administración S.A. de C.V., el Ing. David Martínez Herrera como representante legal de la empresa, designo al Ing. David Martínez García como superintendente de obra de los trabajos complementarios consistentes en construcción de banquetas en Lateral de la Glorieta Km 20, en el tramo de Puente de la Glorieta el Km 20 a la salida de la estación de servicio, en el Municipio de Juárez, Chihuahua, con número de contrato OP-103-2020

Importe con IVA	\$ 252,066.32
Anticipo 40%	\$ 100,826.53
Fondo	22 de mayo 2020
Fecha de Adjudicación	FODESM
Fecha de Contrato	22 de mayo 2020
Fecha de Inicio	29 de mayo 2020
Fecha de término,	23 de junio 2020
Plazo de ejecución	30

Firma Autorización Municipio.



Ing. Juan Carlos Díaz B.  
Director Urbanización



Ana Oscar Hige Velasco B.  
Coordinador de Supervisores



Edna Gpc Olvera C.  
Residente de Obra

Firma Autorización Contratista



Ing. David Martínez Herrera  
Representante legal



Ing. David Martínez García  
Superintendente de Obra

Nota #1

25/Mayo/2020

Se inician los trabajos con preparación en áreas de banquetas. Se hace entrega física del trámite, al contratista informándole que la obra deberá permanecer con señalización al inicio y fin del tramo y hasta el final de los trabajos. Todo el personal dentro de la obra deberá contar con chaleco y zapatos de seguridad, de no hacerlo no podrán permanecer dentro de la obra.



Nota #2

27/Mayo/2020


Se inicia con la construcción de firme y/o Parquetes.



Nota #3

30/Mayo/2020

Se continúa con la construcción de banquetas.



Nota #4

31/Mayo/2020

Se continúa con la construcción de banquetas.



Nota # 5

8/ Junio / 2020

Se dan por terminados los trabajos complementarios consistentes en construcción de banquetas en Lateral de la Glorieta Km. 20 en el tramo de Puente de la Glorieta al Km 20 a la salida de la estación de servicio, en el Municipio de Tónez, Chihuahua, con número de contrato OP-103-2020

